

Dodatok č. 4. k zmluve o dielo č. 45/2025 na stavbu – Zberný dvor Vtáčkovce,
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb. v
znení neskorších predpisov

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Vtáčkovce
Sídlo: Obecný úrad Vtáčkovce 15, 044 47 Vtáčkovce
Zastúpený: Mgr. Gabriela Gáborová, starostka obce
IČO: 00691305
DIČ: 2021261396
Bankové spojenie: VÚB – Všeobecná úverová banka
IBAN: SK55 0200 0000 0000 2282 3542
Telefón: 055/6990128
E-mail: ou@vtackovce.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

BaUstav corporation s.r.o.
Sídlo: Hraničná 1, 040 17 Košice – mestská časť Barca
Zastúpený: Peter Kul'baga, konateľ
IČO: 52 841 111
IČ DPH: SK2121160756
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
IBAN: SK73 1100 0000 0029 4808 6434
E-mail: baustavke@baustavke.sk
Mobil: +421 905 308 782
Platiteľ DPH: áno/nie
(ďalej len „zhotoviteľ“)
uzatvárajú tento Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo na stavbu:
„Zberný dvor Vtáčkovce“

Čl. II.

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo z dôvodu potreby realizácie
dodatkových stavebných prác, ktoré vyplynuli počas realizácie stavby na základe
podrobného geodetického zamerania skutočného stavu terénu a zistených miestnych
podmienok na stavenisku.

Počas realizácie projektu bolo zistené, že pre zabezpečenie stability svahov, bezpečnosti a dlhodobej funkčnosti realizovaných stavebných objektov je nevyhnutné doplniť pôvodne uvažovaný rozsah gabiónových konštrukcií vrátane kameniva. Uvedené práce nebolo možné v plnom rozsahu predvídať v čase spracovania projektovej dokumentácie a sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela v súlade s technickými požiadavkami, platnými normami a reálnym stavom na stavenisku.

Čl. III.

Rozsah dodatočných stavebných prác

Predmetom tohto dodatku sú nasledovné dodatočné stavebné práce:

Položka - 327210100.S - Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných košov z dvojjákrutovej šesťuholníkovej siete – pletených, priemer drôtu 2,7 mm, povrchová ochrana 3 820,67 €

Položka - 313920003200.S - Drôtokamenné koše – pletené, typ siete 6x8, priemer drôtu 2,7 mm, povrchová ochrana (Zn + Al) + PA6 1 568,08 €

Celková cena dodatočných prác:

Cena bez DPH: 5 388,75 €

DPH 23 %: 1 239,41 €

Cena s DPH: 6 628,16 €

Čl. IV.

Zmena ceny diela

Pôvodné znenie článku 5 bod 5.2 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

Nová cena diela:

Cena bez DPH: 245 022,68 €

DPH 23 %: 56 355,21 €

Cena s DPH: 301 377,89 €

Slovom: tristojedentisictristososedemdesiatšesť eur a osemdesiatdeväť centov.

Ostatné ustanovenia článku 5 Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. V.

Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto dodatkom výslovne zmenené alebo doplnené, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

Dodatok je vyhotovený v štyroch (2) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží jedno (1) vyhotovenie a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Príloha č. 1

Výkaz výmer Zberný dvor Vtáčkovce – viac prác

Vo Vtáčkovciach, dňa: 18.05.2026

Za objednávateľa

Mgr. Gabriela Gáborová, starostka obce

A redacted signature and stamp of the client, Mgr. Gabriela Gáborová. The signature is written in blue ink and is partially obscured by a black rectangular box. To the right of the signature is a larger black rectangular box, likely representing a stamp or official seal.

Za zhotoviteľa

Peter Kulbaga, konateľ

A redacted signature and stamp of the contractor, Peter Kulbaga. The signature is written in blue ink and is partially obscured by a black rectangular box. To the right of the signature is a smaller black rectangular box, likely representing a stamp or official seal.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0046/2026
Stavba: Zberný dvor Vtáčkovce

JKSO:
Miesto:

ČS.
Dátum: 30.3.2026

Objednávateľ:
Obec Vtáčkovce

IČO
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BaUstav corporation s.r.o. Hraničná 1. Košice - mestská časť Barca 040 17

IČO: 52841111
IČ DPH: SK2121160758

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

5 388,75
0,00

Cena bez DPH

5 388,76

	Sadzba dane	Základ dane	
DPH základná	23,00%	0,00	Výška dane
znižená	23,00%	5 388,75	0,00

1 239,41

Cena s DPH v EUR

6 628,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 19.5.2026

Pečiatka

Dátum a podpis: 19.5.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0046/2026

Stavba: Zberný dvor Vtáčkovce

Miesto:

Dátum:

30. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Vtáčkovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

BaUstav corporation s.r.o., Hraničná 1, Košice - mestská časť Spracovateľ

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	5 388,75	6 628,16
0046/2026	Zberný dvor Vtáčkovce	5 388,75	6 628,16
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 388,75	6 628,16



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Zberný dvor Vtáčkovce

JKSO

Miesto:

ČS:

Dátum:

30. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Vtáčkovce

IČO

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BaUstav corporation s.r.o. Hraničná 1, Košice - mestská časť Barca 040 17

IČO:

52841111

IČ DPH:

SK2121160756

Projektant

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

5 388,75

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

5 388,75

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

23,00%

0,00

5 388,75

23,00%

1 239,41

Cena s DPH

✓ EUR

6 628,16

Projektant

Spracovateľ


Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 18.5.2026

Pečiatka

Dátum a podpis: 18.5.2026 /

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Vtáčkovce

Miesto:

Dátum:

30. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Vtáčkovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

BaUstav corporation s.r.o., Hraničná 1, Košice - mestská časť Barca 040 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5 388,75

HSV - Práce a dodávky HSV

5 388,75

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

5 388,75

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 388,75



ROZPOČET

Stavba

Zberný dvor Vtáčkovce

Miesto

Dátum 30. 3. 2026

Objednávateľ

Obec Vtáčkovce

Projektant

Zhotoviteľ

BaUstav corporation s.r.o., Hraničná 1, Košice - mestská časť Barca 040 17

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 388,75
0		HSV	Práce a dodávky HSV				5 388,75
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				5 388,75
1	K	327210100.S	Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných košov z dvojzákrutovej šesťuholníkovej siete - pletených, priemer drôtu 2,7mm povrchová ochrana	m3	34,975	109,24	3 820,67
2	M	313920003200.S	Drôtokamenné koše - pletené, typ siete 6x8, priemer drôtu 2,7 mm, povrchová ochrana (Zn+Al) + PA6	m3	32,674	48,06	1 566,08

