

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Výstavba materskej škôlky v obci Vtáčkovce

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 4.11.2025

Objednávateľ:

Obec Vtáčkovce, Vtáčkovce 15, 044 47 Vtáčkovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Slovak Medical Company, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-23 142,53

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane
znižená	23,00%	0,00
	23,00%	-23 142,53

Výška dane

0,00

-5 322,78

Cena s DPH

v

EUR

-28 465,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a j

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Výstavba materskej škôlky v obci Vtáčkovce

Miesto:

Dátum:

04.11.2025

Objednávateľ: Obec Vtáčkovce, Vtáčkovce 15, 044 47 Vtáčkovce

Projektant:

Slovak Medical Company,
a.s.

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		-23 142,53	-28 465,31
1	Práce navyše a práce nere realizované	-23 142,53	-28 465,31
1	ZL1 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - neopravené náklady	-29 443,80	-36 215,87
2	ZL2 - Úprava výšky terénu pre osadenie okapového chodníka	6 301,27	7 750,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba materskej škôlky v obci Vtáčkovce

Objekt:

1 - Práce naviac a práce nerealizované

Časť:

1 - ZL1 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - neopravené náklady

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Vtáčkovce, Vtáčkovce 15, 044 47 Vtáčkovce

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

Slovak Medical Company, a.s.

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

04.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

-29 443,80

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

-29 443,80

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

-6 772,07

Cena s DPH

v EUR

-36 215,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba materskej škôlky v obci Vtáčkovce

Objekt:

1 - Práce navyše a práce nerealizované

Časť:

1 - ZL1 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - neopravené náklady

Miesto:

Dátum:

04.11.2025

Objednávateľ:

Obec Vtáčkovce, Vtáčkovce 15, 044 47 Vtáčkovce

Projektant:

Slovak Medical
Company, a.s.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

Kód dieťa - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-29 443,80

PSV - Práce a dodávky PSV

-26 710,20

731 - Ústredné kúrenie, kotolňa

-26 710,20

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

-2 733,60

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba materskej škôlky v obci Vtáčkovce

Objekt:

1 - Práce navyše a práce nerealizované

Časť:

1 - ZL1 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - neopravené náklady

Miesto:

Dátum: 04.11.2025

Objednávateľ:

Obec Vtáčkovce, Vtáčkovce 15, 044 47 Vtáčkovce

Projektant:

Slovak Medical Company, a.s.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-29 443,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-26 710,20
D	731		Ústredné kúrenie, kotolne				-26 710,20
11	K	731111020.S	Montáž kotla liatinového na tuhé palivo s ručným príkladaním výkon 50-65 kW	ks	-1,000	800,00	-800,00
12	M	P056600-005	Pelletstar 60 CONDENSATION	ks	-1,000	16 336,32	-16 336,32
13	K	PC-73110	Montáž regulácie	%	-1,000	2 000,00	-2 000,00
14	M	P056600-035	Kompletizačný balík pre ručné plnenie pre pelletstar CONDENSATION 245-60	ks	-1,000	3 775,68	-3 775,68
15	M	P020300-355	Rozširujúci modul sieťové čerpadlo, anuloid alebo zónový ventil pre T-Control interný	ks	-1,000	1,00	-1,00
16	M	P020300-500	Rozširujúci modul akumulčný zásobník pre T-Control externý	ks	-1,000	59,90	-59,90
17	M	P020300-450	Rozširujúci modul vykurovací okruh miešaný pre T-Control externý	ks	-3,000	378,24	-1 134,72
18	M	X000100-750	Vizualizácia T-Control	ks	-1,000	867,84	-867,84
19	M	P020300-345	Rozširujúci modul zásobník teplej vody pre T-Control interný	ks	-1,000	1,00	-1,00
29	K	PC-73120	Montáž dymovodov	%	-1,000	500,00	-500,00
30	M	541770017400.S	Spojka D 160 mm, pre dymovody	ks	-7,000	18,83	-131,81
31	M	541770020300.S	Koleno nerezové 90° D 150 mm, pre dymovody	ks	-3,000	48,37	-145,11
32	M	541770003800.S	Rúra žiaruvzdorná nerezová D 150 mm, dl. 500 mm, pre dymovody	ks	-2,000	28,18	-56,36
33	M	541770003900.S	Rúra žiaruvzdorná nerezová D 150 mm, dl. 1000 mm, pre dymovody	ks	-1,000	47,18	-47,18
34	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	-258,569	3,30	-853,28
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				-2 733,60
204	K	M1U1-P020300-345	Uvedenie do prevádzky + montáž - Rozširujúci modul - regulácia zásobníka TUV	sub	-1,000	180,00	-180,00
205	K	M1U1-P020300-355	Uvedenie do prevádzky + montáž - Rozširujúci modul - čerpadlo, anuloid, ventil	sub	-1,000	180,00	-180,00
206	K	M1U1-P020300-450	Uvedenie do prevádzky + montáž - Rozširujúci modul - regulácia zmiešavacieho okruhu	sub	-3,000	180,00	-540,00
207	K	M1U1-P020300-500	Uvedenie do prevádzky + montáž - Rozširujúci modul - regulácia aku. zásobníka	sub	-1,000	201,60	-201,60
208	K	M1U1-P056600-005	Uvedenie do prevádzky + montáž - PELLETSTAR 60	sub	-1,000	1 376,40	-1 376,40
209	K	M1U1-P056600-035	Uvedenie do prevádzky + montáž - ručné plnenie pelletstar	sub	-1,000	171,60	-171,60
210	K	U1-X000100-750	Uvedenie do prevádzky + montáž - Vizualizácia pre T-control	sub	-1,000	84,00	-84,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba materskej škôlky v obci Vtáčkovce

Objekt:

1 - Práce naviac a práce nerealizované

Časť:

2 - ZL2 - Úprava výšky terénu pre osadenie okapového chodníka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Vtáčkovce, Vtáčkovce 15, 044 47 Vtáčkovce

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

Slovak Medical Company, a.s.

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

04.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 301,27

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

6 301,27

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

1 449,29

Cena s DPH

v EUR

7 750,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba materskej škôiky v obci Vtáčkovce

Objekt:

1 - Práce navyiac a práce nerealizované

Časť:

2 - ZL2 - Úprava výšky terénu pre osadenie okapového chodníka

Miesto:

Dátum: 04.11.2025

Objednávateľ:

Obec Vtáčkovce, Vtáčkovce 15, 044 47 Vtáčkovce

Projektant:

Slovak Medical
Company, a.s.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 301,27

HSV - Práce a dodávky HSV

6 301,27

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 974,56

99 - Presun hmôt HSV

326,71

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba materskej školy v obci Vtáčkovce

Objekt:

1 - Práce navyiac a práce nerealizované

Časť:

2 - ZL2 - Úprava výšky terénu pre osadenie okapového chodníka

Miesto:

Dátum: 04.11.2025

Objednávateľ:

Obec Vtáčkovce, Vtáčkovce 15, 044 47 Vtáčkovce

Projektant:

Slovak Medical
Company, a.s.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 301,27
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 301,27
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 974,56
1	K	622464233	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 3 mm	m2	119,259	16,30	1 943,92
2	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, univerzálny základ	m2	119,259	2,87	342,27
3	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	119,259	9,47	1 129,38
4	K	631571005.S	Násyp zo štrkodrvy fr. 0-63 mm (pre spevnenie podkladu)	m3	37,200	68,79	2 558,99
D		99	Presun hmôt HSV				326,71
5	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	69,512	4,70	326,71