

Dodatok č. 3. k zmluve o dielo č. 06/2025 zo dňa 30.01.2025

na stavbu - Výstavba materskej škôlky v obci Vtáčkovce - SO 08 Dažďová kanalizácia a retenčná nádrž

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

ČI.1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov : Obec Vtáčkovce

Sídlo: Vtáčkovce 15, 044 47

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvy: Mgr. Gáborová Gabriela, starostka obce

Bankové spojenie: VÚB – IBAN: SK55 0200 0000 0000 2282 3542

IČO: 00691305

DIČ: 2021261396

Kontakt: 055/6990128

e-mail: ou@vtackovce.sk

url: https://www.vtackovce.sk/

1.2 Zhotoviteľ :

Názov: BaUstav corporation s.r.o.

Právna forma : s.r.o.

Sídlo : Hraničná 1, Košice – mestská časť Barca 040 17

Konajúci prostredníctvom : Peter Kul'baga, konateľ

IČO : 52 841 111

DIČ : 212 116 0756

IČ DPH : SK212 116 0756

Bankové spojenie : Tatra Banka a.s.

Kontaktná osoba : Peter Kul'baga

E-mail : baustavke@baustavke.sk

Mobil : +421 905 308 782

Platiteľ DPH : áno/nie

**Zhotoviteľ zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu odd. SRO, vl. č. 48063/V
(ďalej „zhotoviteľ“)**

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 30.01.2025, zmluvu o dielo č. 06/2025 (ďalej len „Zmluva o dielo“), ktorej predmetom je Výstavba materskej škôlky v obci Vtáčkovce - **SO 08 Dažďová kanalizácia a retenčná nádrž**. Dodatok sa uzatvára z dôvodu nesúlady ceny výšky DPH v Dodatku č.2.

ČLÁNOK II. – Oprava ceny výšky DPH v Dodatku č.2

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v Dodatku č.2 , článok II. Zmena zmluvy o dielo dôjde k zmene ceny výšky DPH :

Správny údaj:

Celková cena diela bez DPH: 34.745 €

Výška DPH: 23%

Výška DPH: 7.991,35

Cena s DPH: 42.736,35 €

slovom: štyridsaťdvatisíc sedemsto tridsaťšesť eur a tridsaťpäť centov

ČLÁNOK III. – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú týmto Dodatkom nedotknuté a zostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo Zmluvných strán.

Vo Vtáčkovciach, dňa: 14.07.2025

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

